

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2012

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 5	4+388	6+137	SAINT REMY DE SILLE	2	Aménagement d'une voie verte	Alternat par feux de chantier	19/12/2011	30/03/2012
RD 5	4+388	4+700	SAINT REMY DE SILLE	2	Enfouissement de réseau basse tension	Alternat par feux de chantier	11/01/2012	10/02/2012
RD 5			Agglomération de SAINT REMY DE SILLE	2	Travaux piste cyclable	Alternat par feux de chantier	20/12/2011	15/03/2012
RD 1	23+774	30+543	BERFAY CONFLANS SUR ANILLE	2	Curage de fossés	Alternat manuel par piquets k10	23/01/2012	10/02/2012
RD 4	29+330 29+670	29+400 29+790	NEUVILETTE EN CHARNIE	2	Raccordement sur réseau d'eau potable existant	Alternat par feux tricolores	06/02/2012	10/02/2012
RD 8	0+000	0+200	LA FONTAINE SAINT MARTIN	2	Aménagement d'un giratoire à l'intersection des RD 323/32 et 8	Déviation	1 mois entre le 02/11/2011	et le 10/02/2012
RD 22	38+992	39+229	JUIGNE SUR SARTHE	2	Création d'un réseau d'eaux usées	Alternat par feux de chantier	13/02/2012	06/04/2012
RD 24	18+019	18+100	PRECIGNE	2	Enfouissement de réseaux	Déviation	16/01/2012	24/02/2012
RD 28			En agglomération LA QUINTE	2	Réhabilitation des réseaux eau potable, assainissement et eaux pluviales	Déviation poids lourds	24/10/2011	28/02/2012
RD 28	5+500	7+200	LA QUINTE	2	Réhabilitation des réseaux eau potable, assainissement et eaux pluviales	Déviation	02/11/2011	23/03/2012

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2012

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 31	4+250	4+500	LOUE	2	Aménagement urbain	Déviation	13/02/2012	31/05/2012
RD 32	0+000	0+200	LA FONTAINE SAINT MARTIN	2	Aménagement d'un giratoire à l'intersection des RD 323/32 et 8	Déviation	1 mois entre le 02/11/2011	et le 10/02/2012
RD 34	12+642	12+900	MAISONCELLES	2	Enfouissement de réseaux	Déviation	26/09/2011	12/02/2011
RD 34	14+850	15+230	TRESSON	2	Réfection réseaux AEP	Déviation	04/01/2012	12/02/2012
RD 38	50+345	50+395	TENNIE	2	Branchement électrique	Alternat par feux de chantier	2 jours entre le 07/02/2012	et le 10/02/2012
RD 67	11+770	12+100	MEZIERES SUR PONTTHOUIN	2	Levage support béton	Alternat par feux de chantier	09/01/2012	13/02/2012
RD 70	2+000	2+200	BAZOUGES SUR LE LOIR		Remise en état d'un ouvrage	Alternat par feux de chantier	30/01/2012	25/02/2012
RD 76	18+210	19+270	VAAS		Réalisations de giratoires	Déviation	10/01/2012	29/06/2012
RD 77	11+350	11+960	SAINT BIEZ EN BELIN	2	Inspection et réhabilitation des réseaux d'assainissement	Alternat par feux de chantier	23/01/2012	23/02/2012
RD 82	4+700	4+860	LA CHAPELLE SAINT FRAY	2	Amélioration du réseau électrique sur une ligne moyenne tension	Alternat par feux de chantier ou manuel par piquets K10	09/02/2012	09/02/2012

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2012

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 85	32+550	33+473	SAINT MICHEL DE CHAVAINES	2	Enfouissement de réseaux	Déviation	28/11/2011	29/02/2012
RD 86	1+350	1+520	RUILLE SUR LOIR		Travaux ERDF	Alternat par feux de chantier	30/01/2012	24/02/2012
RD 101	17+000	17+600	LOUE	2	Enfouissement de réseaux	Déviation	01/02/2012	02/03/2012
RD 104	1+480	3+130	LA FLECHE		Travaux d'aménagement paysager	Alternat par feux de chantier	06/02/2012	02/03/2012
RD 108	9+070	9+250	FYE	2	Alimentation basse tension	Alternat par feux de chantier	23/01/2012	23/02/2012
RD 109			En agglomération de SAINT VINCENT DES MONTS	2	Relèvement des regards d'assainissement	Alternat par feux de chantier	17/01/2012	06/02/2012
RD 111	0+440	0+520	ASSE LE BOISNE	2	Déviation du réseau France Télécom sur 70 m et approfondissement	Alternat par feux de chantier	06/02/2012	10/02/2012
RD 126	0+000	10+100	MELLERAY - GREEZ SUR ROC - SAINT ULPHACE	2	Curage de fossés	Déviation	09/01/2012	24/02/2012
RD 128	0+250	1+230	CONGE SUR ORNE	2	Implantation de supports ERDF	Alternat par feux de chantier	16/01/2012	20/02/2012
RD 134	9+176	9+200	PRECIGNE	2	Enfouissement des réseaux	Déviation	16/01/2012	24/02/2012

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2012

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 160	1+400	1+800	LA FLECHE		Branchement au réseau des eaux usées	Déviation	1 jour entre le 07/02/2012	et le 09/02/2012
RD 160 bis	1+150	2+020	LA FLECHE	2	Travaux sur réseau électrique	Alternat par feux de chantier	30/01/2012	17/02/2012
RD 160 bis	0+800	1+200	LA FLECHE	2	Branchement réseaux eaux usées et adduction d'eau potable	Déviation	1 jour entre 07/02/2012	et le 09/02/2012
RD 200	3+000	3+430	ASSE LE BOISNE	2	Travaux électriques sur réseaux haute et basse tension	Alternat par feux de chantier	16/01/2012	15/02/2012
RD 212	2+300	2+700	SOULIGNE FLACE	2	Levage de poteau béton ERDF	Alternat par feux de chantier	30/01/2012	17/02/2012
RD 229	1+150	1+240	LA SUZE SUR SARTHE	2	Chargement de grumes	Alternat manuel par piquets K10	26/01/2012	07/02/2012
RD 273	0+000	0+900	LA FERTE BERNARD	2	Réfection de 3 giratoires et chaussées	Alternat par feux ou piquets K10 et déviation	05/01/2012	30/03/2012
RD 304			en agglomération de SILLE LE GUILLAUME	2	Travaux de réseaux et de voirie	Déviation	27/09/2011	28/02/2012
RD 357	76+850	77+150	SAINT DENIS D'ORQUES	2	Enfouissement de réseaux	Alternat par feux de chantier	07/02/2012	16/03/2012

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2012

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 357	45+250	46+700	TRANGE	2	pose de réseau électrique haute et basse tension	Alternat manuel par piquets k10	23/01/2012	09/03/2012
RD 323	5+850	5+950	LA FERTE BERNARD	2	Réfection de 3 giratoires et chaussées	Alternat par feux ou piquets K10 et déviation	05/01/2012	30/03/2012
RD 323	17+800	18+100	SCEAUX SUR HUISNE	2	Enfouissement de réseaux	Alternat par feux	30/01/2012	10/02/2012
RD 323	67+772	69+661	GUECELARD PARIGNE LE POLIN	2	Pose de réseau AEP	Neutralisation voie de droite	06/02/2012	06/03/2012
RD 323	77+800	78+800	LA FONTAINE SAINT MARTIN	2	Aménagement d'un giratoire à l'intersection des RD 323/32 et 8	Alternat manuel par piquets k10	26/09/2011	10/02/2012
RD 323	86+500	87+625	CLERMONT CREANS		Travaux sur cabine radar	Limitation de la vitesse à 70 km/h	1 jour entre le 06/02/2012	et le 17/02/2012